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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
(6 novembre 2023)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 6 novembre deux mille vingt-trois à 18h30, en salle du conseil, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY

Florian, CASTEIL Katia, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BERNARDET Pailine, BEAUDET Marie-Pierre,

COCHET Grégory, cAUDILLERE David, CHERCHI Mickael, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL

Michel, PERRIN Jaiques, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, ISABELLON Anne, VOlSlN, Laurent, MONTEIX

Anne, PET|TJean-Pierre, JETON-DESROCHES Béatrice,LOPEZ Patrick RACINNE Christiane'

Etaient excusés : BUHOT Patrick est excusé et donne pouvoir à ROBIN Christine, GOUPY Sarah est excusée et

donne pouvoir à BRASSEUR Loic, BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Absent: GARLET Teddy.

Rapporteur : Katia Casteil

EXPOSE

Dans le cadre de son schéma des mobilités et au titre des itinéraires cyclables structurants,

Mâconnais-Beaujolais-Agglomération (MBA) va aménager une piste cyclable entre la rue de la

résistance et le rond-point Phlorus.

Dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissement sur la voirie, la commune a décidé de

profiter de ces travaux pour aménager et sécuriser cette portion de la route de Davayé'

Pour assurer la cohérence des travaux de I'ensemble, mais aussi pour réaliser des économies, la

commune et MBA ont signé le 2l juin 2023 une convention de co-maitrise d'ouvrage afin qu'un

seul maître d'ouvrage ait la responsabilité de I'ensemble de I'opération.

Au vu de la consultation des entreprises et de I'option retenue, il convient d'actualiser le coût

de I'opération suite à I'attribution des marchés de travaux comme suit :

ô Le coût de I'opération globale est revu Pour un montant de 46 | 507 € TTC :

- 231 405 € à la charge de la commune de Charnay,

- 230 102 € à la charge de MBA.

Par conséquent, les arricles 2.2;2.3;2.4 et2.5 de la convention sont modifiés suivant le tableau

financier en annexe I au rapport comprenant la répartition à la charge de chacune des parties.

ll est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer cet avenant no I
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DELIBERATION

YU le code de la commande publique,

VU la convention de co-maitrise d'ouvrage du 2l juin 2023,

YU le projet d'avenant n" I joint en annexe,

VU I'avis favorable des commissions réunies du 25 octobre 2023,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de Patrick LOPEZ et Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

AUTORISE Mme le Maire à signer I'avenant no I à la convention de co-maîtrise d'ouvrage
pour le projet détaillé ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le

*

N


